## تقريرعمل

المدير. حسام الصلوي	المدير	إبراهيم شاهر سعيد الزريقي	الاسم
2023-06-24م	من تاریخ	+96777997001	التلفون
2023-05-20م	الی تاریخ	مبرمج قسم الفواتير والحسابات في نظام  Ultimate	المهمة المكلفة

## ملاحظات \*

- ا- كل الشاشات متناسق مع جميع الأجهزة والاحجام
- مالم يتم إنجازه من سابق او قد تم إنجازه اذا لم يكن من ضمن متطلبات النظام او لايزال يوجد فيه قصور أتمنى ابلاغي ومراجعتي فانا
  انسان أخطاء وأصيب وكل الشكر لكل من قام بمراجعتي وتصحيح مساري واسأل الله التوفيق لنا جميعاً
  - ٣- كل المهمات ما زلت اختبرها لو يوجد أي مشاكل او أخطاء وايضاً ما زلت اختبر بعناية تجربة المستخدم

## التقرير للمهام

- 55	كتنتهام				
رقم	التفاصيل	حالة المهمة	القسم		
1	تصميم وبرمجة الشاشة الرئيسية لقسم الفواتير بإرشادات من المدير حسام الذي ألهمني الفكرة وراجع لي الأخطاء التصميمة فيها ببداية البرمجة	يتبقى له تحسينات في التصميم	الفواتير		
2	فهم API النظام لقسم الفواتير بشكل دقيق وكل الشكر والتقدير للمدير حسام الصلوي الذي قام بمساعدتي وشرح لي كل ما لم افهمه ولم يقصر في ذلك	تمت	الفواتير		
3	برمجة ال Models اللزمة للبيانات التي ستعرض للمستخدم او التي سيدخلها المستخدم	تمت	الفواتير		
4	برمجة جلب بيانات الفواتير من Api	تمت	الفواتير		
5	تصميم شاشة الفاتورة من متطلبات مدخلات المستخدم الى جدول الفاتورة الى عرض العمليات الحسابية للفاتورة	تمت	الفواتير		
6	تصميم وبرمجة شاشة عرض ألاصناف لتنزيلها لشاشة الفواتير مع تصميم طريقة العرض ل ٣ أنواع قائمة وعمودية وجدول وتصميم وبرمجة شاشة تعديل وادخال على شاشة تنزيل الصنف	تمت	الفواتير		
7	برمجة شاشة عرض ألاصناف لتنزيلها لشاشة الفواتير مع تصميم طريقة العرض ل ٣ أنواع قائمة وعمودية وجدول وتصميم وبرمجة شاشة تعديل وادخال على شاشة تنزيل الصنف	تمت ولايزال يتبقى جزاء بسيط في العمليات الحسابية	الفواتير		
8	برمجة الصلاحيات قد تم برمجة جلب الصلاحيات من <b>api</b> ويتبقى برمجة عرض البيانات و <b>action</b> على حسب الصلاحيات	تمت جزاء بسيط منها ويتبقى الاغلب	الفواتير		
9	الحفظ و الطباعة وعرض الفاتورة قبل الطباعة وتنزيل الفاتورة pdf	لم يتم	الفواتير		
10	البحث عن الفواتير السابقة على حسب الصلاحيات وتعديل الفواتير التي لم يتم بيعها او بمعنى اصح الموقوفة ولم يتم طباعتها كبيع نهائي وايضاً مشاركة الفاتورة عبر رابط على حسب الصلاحيات	لم يتم	الفواتير		
11	برمجة وتصميم شاشة حدوث exception معا Button تحديث لعمل التحديث اللازم وإعادة ارسال او استقبال البيانات	تمت	لكل الأقسام الموكلة		

لكل الأقسام الموكلة	تمت	برمجة وتصميم شاشة تحميل البيانات من السيرفر	12
العملاء	تمت	تصميم وبرمجة شاشة إضافة عميل من جلب وعرض وادخال	13
الفواتير	لم يتم	فواتير المشتريات وفوتير الخ	11
الحسابات	لم يتم	قسم الحسابات بكل متطلباته حسب المهمة المسندة لي	13